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Wasserschaden in der Strelitzhalle am 27.08.2022 

Datum  Vermerke 

27.08.2022 Starkregenereignisse 26. und 27.08.22 (Samstag 27.08. 91 mm/m²) 
28.08.2022 Schadensbeseitigung durch Hausmeister und Freiwillige 
  Sofortmaßnahmen durch Bürgermeister und Fa. H. Runge veranlasst 
29.08.2022  Besprechung beim Bürgermeister mit Frau Sturm und AHT 
  Angebotseinholung 
  Sichtung der Unterlagen und Zusammenstellung  
  Vorortbesichtigung Schadensaufnahme 
31.08.2022  Recherche im Archiv Altunterlagen, Suche Bestandsunterlagen 
30.09.2022  Vorortbesichtigungen mit Trocknungsunternehmen 
  Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen 
01.09.2022  Begutachtung der Strelitzhalle durch Herrn Steinberg (Gutachter) und 

 Zusammenfassung der wichtigsten Sofortmaßnahmen 
01.09.2022  Kernbohrung Fliesen und Estrich-Dämmschicht 
05.09.2022  Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe 
05.09.2022  Antrag zur Durchführung einer Vergabe nach Vergabedienstanweisung 
06.09.2022  Zuarbeit für Angebote  
07.09.2022  Überprüfung RW-Schächte mit Stadtwerke Herr Müller 
20.09.2022  Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen neuer Hallenboden 
22.09.2022  Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe 
23.09.2022  Vergabevermerk- Entscheidung über Zuschlag 
30.09.2022  Auftragserteilung Fa. Replan 
04.10.2022  Bauanlaufberatung  
05.10.2022  Info Stadtwerke über Trocknungsarbeiten 
07.10.2022  Kernbohrung Probenahme Fliesen-Estrichdämmschicht 
11.10.2022  Informationsschreiben an Anwohner 
16.10.2022  Nachtragsangebot aufgrund der Feststellung weiterer Schäden 
17.10.2022  Prüfbericht Schimmelbefall 
17.10.2022  Kostenschätzung neuer Hallenboden 
21.10.2022  Baustellenbesichtigung 
26.10.2022  Telefonate Gesundheitsbehörden zur Klärung der Schimmelbeseitigung 

 Vermerk Tel. mit Herrn Stein v. Gesundheitsamt 
26.10.2022  Bauberatung 
27.10.2022  Antrag auf Genehmigung überplanmäßiger Aufwendung/Auszahlung 
27.10.2022  Anlage 1 zur Nachtragsvereinbarung 
03.11.2022  Nachtragsvereinbarung 
14.11.2022  Angebotseinholung Demontage Sanitärausstattung 
14.11.2022  Baustellenbegehung 
15.11.2022  Dokumentation Direktvergabe 
15.11.2022  Direktauftrag Fa. H. Runge 
21.11.2022  Rechnungsprüfung 21.11.2021 
23.11.2022  Baustellenbegehung 
25.11.2022  1.Teilrechnung 
30.11.2022  Bauberatung 
19.12.2022  Überprüfung Rückbauarbeiten 
20.12.2022  Überprüfung Trocknungsarbeiten 
02.01.2023  Vorbereitung LV Hallenboden 
03.01.2023  Vorbereitung LV Fliesen-Estrich 
03.01.2023  Rückbau der Trocknungsanlagen 
05.01.2023  wieder Wassereindrang, Besichtigung durch AHT, Schadensanalyse,  
  Prüfung RW-Ableitung 
06.01.2023  Absaugung des Wassers 
10.01.2023  RW-Ableitung geprüft 
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16.01.2022  Protokoll Strelitzhalle erforderliche Arbeiten 
18.01.2023  Rechnung Replan mit Nachtrag 
25.01.2023  Begehung mit Frau Sturm 
27.01.2023  Zuarbeit Leistungsverzeichnis Planung 
02.02.2023  wieder Wassereindrang, Prüfung RW-Ableitung und Sickerwasser 
  Hallenboden 
Februar   Überarbeitung Leistungsverzeichnis Planung hinsichtlich der neuen 

 Schadensbilder Sichtung der Unterlagen und Gutachten 
Februar  Einmessung der Höhen der Schächte und Prüfung der Bestandsunterlagen 
01.03.2023  Prüfung RW-Ableitung und Sickerwasser Hallenboden 
02.03.2023  Zuarbeit Stellungnahme zum Leistungsverzeichnis Sanierung Strelitzhalle 

 Unterlagen für Vergabestelle aufgestellt 
06.-10.03.2023 Vergabestelle wegen Krankheit nicht besetzt 
09.03.2023  Erarbeitung der Kostenschätzung 
14.03.2023  Übergabe Unterlagen an Vergabestelle für Planungsleitungen 
15.03.2023  wieder Wassereindrang, Prüfung RW-Ableitung und Sickerwasser 
  Hallenboden, Sichtung mit Herrn Zimmermann 
16.03.2023  Ausschreibung der Planungsunterlagen hochgeladen 
21.03.2023  Überprüfung RW-Leitungen Schächte mit Stadtwerke und AHT,  
  Auftrag Kamerabefahrung 
22.03.2023  Überprüfung Einläufe Hallendach, Sichtung RW-Schächte 
März   Suche und Freilegung von unterirdischen Schächten,  
  Schacht im unbefestigten Bereich auf Höhe OK Gelände gesetzt 
28.03.2023  Submission Planungsleistungen 
  Sichtung und Auswertung der eingereichten Angebote,  
  Vorbereitung Auftragsvergabe  
27.03.2023  Erstellung Förderantrag, Sonderbedarfszuweisungen  
bis 11.04.2023 Kamerabefahrung Veolia 
bis 28.04.2023 Erstellung Leistungsverzeichnis Dränage und Rohrleitung 
bis 30.06.2023 Erstellung Leistungsverzeichnis Sanierung Strelitzhalle, Elektro, 
  Hallenboden, Sanitär  
bis 31.12.2023 Fertigstellung 
 
 
aufgestellt Maaß 
 


